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Contexto
Projetos de defesa no Brasil

SGDC PROSUB SisGAAz PROSUB

Guarani Defesa Cibernética SISFRON ASTROS 2020

H-XBR KC-390 Gripen NG A-Darter

Policy Economics



Questões
Dificuldade de gerenciar esse tipo de projeto

02
O QUE CAUSA COMPLEXIDADE?

01
O QUE É COMPLEXIDADE?

03
ONDE ELA SE MANISFESTA NO PROJETO?

05
O QUE FAZER PARA 

GERENCIAR ESSA 

COMPLEXIDADE?

04
O QUE EU PRECISO TER 

PARA GERENCIAR UM 

PROJETO DESSE TIPO?
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02 Metodologia



Análise bibliométrica
Articles x Topics x Keywords

Project Complexity

Capabilities / Competency

Performance

Concerns

Bibliometric 

Analysis



Analysis

Synthesis

Appraisal

Search

Web of Science Core Collection (SCI-
EXPANDED; SSCI; A&HCI); ESCI:

“project$ complexit*” OR
“complex project$” OR

“program$ complexit*” OR
“programme$ complexit*” OR

“complex program$” OR
“complex programme$” 

Título, abstract e texto completo (s.o.s.):

1,534 artigos
1,398 artigos (English)
659 artigos (Research categories)
115 artigos (Title + Abstract)
57 artigos 

Consistência
Organizado por códigos
Saturação teórica

Método de Revisão Sistemática
SALSA Framework (Booth et al., 2013)

Coded:
Thematic and narrative synthesis

Web of Science Core Collection (SCI-
EXPANDED; SSCI; A&HCI); ESCI:

("project manage*") OR
(“program* manage*") OR
(“portfolio manage*") OR

(“PMO*") OR
(project management office*)

AND

(competenc*) OR
(knowledge) OR

(skill) OR
(abilit*)

Título, abstract e texto completo (s.o.s.):

3.360 artigos
3.260 artigos (English)
2.315 artigos (P4M – Research cat)
658 artigos (P4M – Not relevant)
55 artigos 



Método de Entrevista
Entrevsita semiestruturada (Kvale, 2008)

VerificaçãoAnáliseTranscrição

EntrevistaProtocoloTema

Reportar

Baseado na análise 

bibliométirca e 
revisão sistemática

Amostragem de 

casos críticos + 

roteiro + pre-piloto 

+ piloto

Recrutamento + 

Agendamento + 

Entrevista

Transcrição integral 

+ sincronização + 

aprovação

Codificação 

(structuring, descriptive, 

concept, + pattern)

Saturação de dados+ 

vies + ambiguidade de 

códigos + coerência



Project complexity framework

COMPLEXIDADES:

Estrutural

Incerteza

Ritmo

Volatilidade

Novidade

Sociopolítica

Institucional

Literatura Entrevistas

Complexity

76 fatores
18 core



Project Management Competency Framework
Literatura Entrevistas

COMPETÊNCIAS PARA:

Influenciar

Comunicar

Trabalhar em grupo

Emocionais

Contextuais

Gerenciais

Cognitivas

Profissionalismo

Técnico PM

Conhecimento e 
Experiência

Atributos e habilidades 
pessoaisCompetency

67 competências
27 core
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Modelo

Competências 
de GP

Fatores de 
complexidade

Domínios do 
projeto

Organizam

Estratégias 
Gerais

O QUÊ

ONDE

COMO

Objetivo

Produto Processo

Pessoas Ferramentas

Organização
Ambiente

COMO



Onde, O Que e Como
Onde complexidade se manifesta, o que a causa e como a gerenciar

COMPLEXIDADE COMPETÊNCIAS



Domínio do Objetivo
Reduzir a complexidade

Aumentar a capacidade de entrega

• Objetivos menos ambiciosos (foco, keep it simple)

• Desenvolvimento incremental (divider e 
conquistar)

• Muito grande para falhar (engenharia política / 
strategic misrepresentation)

• Desenvolver competências
• Mobilizar competências
• Possuir um patrocinador forte (dentro e fora da 

organização)

• Criar uma agenda comum (ex.: emprego e renda)



Domínio do Produto

• Reduzir o número de funções do produto
• Outsource (empresas especializadas)

• Usar tecnologia conhecida (COTS)

• Avaliar prontidão tecnológica antes de decidir 
por uma solução

• Desenvolver competências
• Ferramentas e técnicas (engenharia de sistemas, 

engenharia de requisitos, gerenciamento de 
configuração, DSM, software, digital twin, VR)

• Mobilizar competências (engenheiros, SME)

Reduzir a complexidade

Aumentar a capacidade de entrega



Domínio do Processo

• Desenvolver de forma incremental (foco: região, 
organização, sistema)

• Outsource (system integrator)

• Desenvolver competências
• Mobilizar competências (engenheiros, SME)

• Investir em ferramentas profissionais de GP e 
engenharia (software, DSM)

Reduzir a complexidade

Aumentar a capacidade de entrega



Domínio das Pessoas

• Contratar reservistas, civis e empresas
• PMO: negociar uma melhor política de RH 

(alocação de recursos / turnover / plano de 
carreira)

• Desenvolver competências (programas de 
mentoria e aprendizado)

• Mobilizar competências 
• Capturar e compartilhar conhecimento (aulas, 

workshops, lições, comunidades de práticas, sistemas 
de GC)

Reduzir a complexidade

Aumentar a capacidade de entrega



Domínio das Ferramentas

• Utilizar soluções e tecnologias conhecidas
• Utilizar frameworks para compreender a 

incerteza do projeto
• Incentivar a comunicação (Estilo C2 vs

comunicação aberta)

• Reduzir o número de fornecedores (prime 
contractor or system integrator)

• Desenvolver competências 
• Mobilizar competências 
• Planejar múltiplos cenários
• Capturar e compartilhar conhecimento (aulas, 

workshops, lições, comunidades de práticas, sistemas 
de GC)

Reduzir a complexidade

Aumentar a capacidade de entrega



Domínio da Organização

• PMO: revisar, simplificar e automatizar 
processos

• Desenvolver competências 
• Mobilizar competências (contratar reservistas)

Reduzir a complexidade

Aumentar a capacidade de entrega



Domínio do Ambiente

• Estratégia de longo prazo: PMO, MD, Indústria 
e Congresso

• Desenvolver competências 
• Mobilizar competências 
• Planejar múltiplos cenários

Reduzir a complexidade

Aumentar a capacidade de entrega
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Conclusão

One size does not fit all (entender o contexto, as 
causas e as consequências)02

Desenvolver competências é fundamental 
para progredir de projetos simples para 
complexos

04
Sensibilidade as condições iniciais 

(complexidade por escolha) 01

Esforço combinado (PMO + equipes + 
MD + Indústria + Congresso) 03

Utilizar os fatores, dimensões e domínios para 
analisar os projetos (tomar melhores decisões) 05

Empurrar a discussão sobre o que causa 
complexidade para onde se manifesta e 
como a gerenciar

06
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